Motivazioni degli scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per le annualita
2016 e 2017 nell’ambito del MTI e quelle dettagliate nel presente P.d.I. per il gestore
COMUNI RIUNITI S.r.l.

\

e E stato riscontrato un ritardo sull’intervento cod. 512 nel Comune di Zubiena, che doveva
essere concluso nel 2015. La mancata esecuzione delle opere nei tempi previsti ¢ dovuta a
problematiche inerenti I’ottenimento delle autorizzazioni, trattandosi di territorio montano.
L’intervento viene riportato nel 2016.

e L’intervento cod. 504 nel Comune di Bioglio viene modificato in quanto ad oggetto,
importo e cronoprogramma rispetto alla precedente pianificazione in quanto, per la
complessita dell’intervento, sono state richieste nuove opere aggiuntive, con conseguente
progettazione.

e L’intervento di cui al cod. 505 non ¢ stato piu riproposto perché eseguito nel corso del 2015
con fondi alluvionali erogati dalla Regione Piemonte, e risulta concluso.

e Vi sono due nuovi interventi in Comune di Borgo d’Ale, di cui uno, suddiviso su due lotti,
relativo al comparto acquedottistico, avente un importo complessivo di 240.000 euro, 1’altro
relativo al comportato di depurazione, avente un importo di 20.000 euro. Gli interventi sulla
rete acquedottistica si rendono necessari per sopperire alla bassa pressione di rete che crea
non pochi problemi agli utenti, mentre I’intervento di depurazione ha come oggetto
I’adeguamento dell’impianto di depurazione, riutilizzando componenti dell’impianto di
Cavaglia (Cornaleto) in fase di dismissione.
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Investimenti specifici e Quadro Economico 2016-2019

Area gestionale: CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi

IMPORTO LAVORI

CONTRIBUTI STANZIATI

POPOLAZIONE INTERESSATA

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Rif. Cod. - IMPORTO . L 2016 2017 2018 2019
Cod.nt | piano | Te1rie comunal nel quale Titlo intervento compLEssvo | 2
'Ambit i DEI LAVORI i i ElE|E|EIE|[E|E|E
d bito Acquedotto Fognatura Depurazione (6] perduto (Stato, Atto stanziamento Acquedotto Fognatura Depurazione 5 g 5 g 5 g 5 g
Regioni, etc.) S NI NI TR IR I NI I N1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ACQ.3
001 FOG.1 |Comuni di Cordar Biella Interventi di manutenzione straordinaria 120.000 | € 120.000 | € 120.000 | € 360.000 32.422 34.920 34.920
DEP.1
ACQ.1.1
ACQ.2 . N )
ACQ.4 Adeguamento impianti esistenti di potabilizzazione, fognatura e depurazione delle
002 ACQ.5 Comuni di Cordar Biella acque reflue ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (messa a norma degli impianti 10.000 | € 57.000 | € 10.000 | € 77.000 12.969 13.968 13.968
’ elettrici, dei luoghi di ispezione, parapetti, scalette, etc..)
FOG.2
DEP.1
Realizzazione e adeguamento impianti di potabilizzazione ai sensi del D.Lgs.
31/2001 - realizzazione degli impianti di trattamento delle acque potabili nelle
003 ACQ.2  |Comuni di Cordar Biella |nfra_s_trutt_ure_t_:omuna_|| ch_e r|er_1trano con qmlcolta nei parametrl| di Iggge;_rewsm_)ne 20.000 € 20.000 12.969
degli impianti installati al fine di un loro ottimale funzionamento; realizzazione di
recinzioni o altri sistemi e accorgimenti per limitare o impedire 'accesso alle aree
protette.
Realizzazione nuovi impianti di trattamento delle acque reflue ai sensi della
004 DEP-1 ] comuni di Cordar Biella normativa vigente (realizzazione di impianti di depurazione presso i comuni e i € 10.000 | € 40.000 | € 50.000 13.968 13.968
FOG.1 nuclei frazionali dei comuni montani attualmente sprovvisti di tali impianti; revisione
ed adeguamento degli impianti di piccole dimensioni gia esistenti).
005 ACQ.2 |Comuni di Cordar Biella L_avorl vari di potenznamento/adeguamento/manuten2|one straordinaria impianti 20.000 € 20.000 12.969
di potabilizzazione
008 ACLS.90 |cComuni di Cordar Biella Intervento mirato alla rnduznor}e degli scarichi dlrettlj delle |nf|It_raz!on| d'acqua di € 60.000 | € 60.000 | € 120.000 600 600
falda nelle fognature esistenti, con fosse Imhoff e fitodepurazioni
201 ACQ.1  |Comuni di Cordar Biella zfuert;r;lzz:ne aree di salvaguardia delle captazioni e analisi e relativa messa in 50.000 € 50.000 129,686
Cespiti diversi (attrezzature, hardware, software, automezzi, mobili, ecc.) Catasto
563 ACG.1 |Comuni di Cordar Biella Infrastrutture e mappatura su supporto informatico reti fognarie, acquedottistiche e 250.000 | € 250.000 | € 270.000 | € 770.000 129.686 139.680 139.680
impianti di depurazione e videoispezioni
Realizzazione di impianti di trattamento secondario (fitodepurazione, letti
571 ACLS.88 |Comuni di Cordar Biella percolatori, ecc.) per il miglioramento della depurazione di siti esistenti su € 30.000 | € 30.000 19.453 20.952 20.952
prescrizione della Provincia di Biella
682 ACG.1 |Comunidi Cordar Biella ?gr']‘;'rt:"g:iass'genza tecnica per rispondere alle prescrizioni formulate dagli ent 1,000 | € 1,000 | € 1.000 | € 3.000 129.686 139.680 139.680
683 ACG.1 |Comunidi Cordar Biella Revisione straordinaria triennale della certiicazione sistema di gestione 10.000 | € 10.000 10.000 30.000 129.686 139.680 139.680
qualita/ambientale/sicurezza
684 DEP.3  [Comuni di Cordar Biella Implementazione sistemi di telecontrollo sugli impianti di depurazione 2.000 | € 2.000 129.686 139.680 139.680
685 ACQ.6 |Comunidi Cordar Biella Sostituzione contatori in applicazione del D.M. n. 155 del 30/10/2013 1.060.000 € 1.060.000 103.749
ACQ.2
574 :;\ggg Comuni di Cordar Biella Attrezzature varie (misuratori fanghi, installazione inverter, ecc.) 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 150.000 129.686 139.680 139.680
DEP.1
709 ACLS.91 |Comuni di Cordar Biella Migliore utilizzo delle infrastrutture acquedottistiche, di fognatura e depurative con 100.000 | € 100.000 € 200.000 129.686 139.680
lo scopo di interconnettere le reti intercomunali e sovracomunali limitrofe
Interventi nei Comuni di Cordar Biella Totale Parziale| € 2.942.000
403 FOG.1 Andomo Micca Eliminazione di scarichi diretti (Lorazzo inf., San Giuseppe, Ravizza, Cerruti, € 200.000 | € 250.000 | € 450.000 384 309
DEP.1 Colma)
Interventi nel Comune di Andorno Micca Totale Parziale| € 450.000
217 FOG.1 |Biella Raccolta e depurazione dei Cantoni Ostocco e Levera € 221.841 € 221.841 310
Adeguamento degli impianti di depurazione di Biella Nord e Biella Sud e
manutenzione straordinaria ai collettori al fine dellabbattimento del’Azoto totale e
222 ACLS.57 [Biella relativa messa in sicurezza; Adeguamento della portata trattata c/o I'impianto di € 400.000 | € 400.000 38.403
depurazione di Biella Nord al Regolamento Regionale 17/R (sollevamento,
trattamento primario e decantazione primaria)
531 ACOQ.13 |Biella Opere di ad_eguamento della presa "Antua” sul torrente Oropa e aree di 15.000 € 15.000 51.840
salvaguardia
639 ACLS.90 |Biella eRg;.;zl:;rgeugelle acque parassite dai collettori recapitanti allimpianto di Biella Nord € 15.000 € 15.000 38.403
686 FOG.2 |Biella Consolidamento urgente ramo scolmatore strada Garella - Cossila € 85.000 € 85.000 300
698 DEP.1 |Biella Impianto di trattamento dei bottini presso I'impianto di depurazione di Biella Nord € 150.000 | € 150.000 67.000
699 DEP.1  |Biella Nuovo impianto di filtrazione presso l'impianto di Biella Nord € 200.000 | € 200.000 67.000
705 ACQ.12 |Biella Ricostruzione della presa idrica nell'alveo del Torrente Cervo in Sagliano Micca, 100.000 € 100.000 20.000
Fraz. Passo Breve
Interventi nel Comune di Biella Totale Parziale| € 1.186.841
687 DEP.1  |camandona Implenjgn?a.zmne |mplanto con percolatore anaerobico e scarico in acque € 60.000 | € 60.000 83
superficiali in Fraz. Bianco e Cerale versante Ovest
661 DEP.2 |[Camandona Adeguamento scarichi CA04 (Borgata Gallo) e CA07 (Borgata Canova Governati) € 10.000 | € 10.000 206
Interventi nel Comune di Camandona Totale Parziale| € 70.000
027 FOG.1 [Camburzano [Nuovi tronchi fognari lungo il Rio Bargnetto - lotto 1 [ € 85.000 | € 85.000 [ 450 [ [ [ [
Interventi nel Comune di Camburzano Totale Parziale| € 85.000
688 FOG1 |candelo S(_io_ppla_mento della linea fognar!a di Via Mazzini, Via Roma, Via Mulini, con € 240.000 € 240.000 600
eliminazione delle acque meteoriche
Interventi nel Comune di Candelo Totale Parziale| € 240.000
607 FOG.1 Casapinta Rgalnzzazmne |mp|antq di trattamento delle acque reflue a servizio delle Frazioni € 31.000 | € 72.000 | € 103.000 50
DEP.1 Nicola e Brovetto Inferiore




Investimenti specifici e Quadro Economico 2016-2019 Area gestionale: CO.R.DAR. S.p.A. Biella Servizi

IMPORTO LAVORI CONTRIBUTI STANZIATI POPOLAZIONE INTERESSATA CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Rif. Cod. - IMPORTO . L 2016 2017 2018 2019
Cod.Int.N°|  Piano Te’Z:ZCﬁUC;p”;L‘IS::er:L?;‘a'e Titolo intervento COMPLESSIVO ngg:éf’;ﬂ’(‘)’;‘;ﬂ
d'Ambito [ DEI LAVORI i i EIE|E|E5E|5|51&5]|5
Acquedotto Fognatura Depurazione perduto (Stato, Atto stanziamento Acquedotto Fognatura Depurazione g g g g g g g g
Regioni, etc.) S NI NI TR IR I NI I N1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Interventi nel Comune di Casapinta Totale Parziale| € 103.000
Potenziamento impianto di depurazione di Cossato-Spolina con realizzazione della
linea terziaria per abbattimento nutrienti e manutenzione straordinaria ai collettori;
235 ACLS.57 |Cossato Adeguamento della portata trattata c/o I''mpianto di depurazione di Cossato al € 1.600.000 | € 1.600.000 | € 785.000 | DGR n.1-3024/5.11.2011 66.323
Regolamento Regionale 17/R (sollevamento, trattamento primario e decantazione
primaria)
641 ACLS.90 |Cossato ggjol.:iﬂzne delle acque parassite dai collettori recapitanti allimpianto di Cossato € 150.000 € 150.000 66.323
689 DEP.1  |Cossato Realizzazione muro perimetrale al gasometro del depuratore di Cossato € 50.000 | € 50.000 66.323
700 DEP.1 Cossato Risanamento del secondo digestore anaerobico € 190.000 | € 190.000 66.323
Interventi nel Comune di Cossato Totale Parziale| € 1.990.000
236 | FOG.1 [Crosa [Rifacimento fognatura della piazza del Municipio [€ 40.000 | € 40.000 [ 10 [
Interventi nel Comune di Crosa Totale Parziale| € 40.000
242 ACQ.1.2 |[Lessona Realizzazione nuovo pozzo via IV novembre (Regione Piccone) € 280.000 € 280.000 2.100
565 FOG.1 |Lessona L_avon di collettamento degli scarichi LEO2, LEO3, LEO4, LEO6 e LEO7 in comune € 360.000 € 360.000 263 263
di Lessona
570 FOG1 |Lessona Reallzzazpne nuova fognatura a servizio di via Orolungo fraz. Bara e fraz. Corte in € 580.000 € 580.000 32
Comune di Lessona
676 FOG.1 |Lessona Canalizzazione dello scarico del depuratore di fraz. Castello fino al rio Osterla € 52.600 € 52.600 160
Interventi nel Comune di Lessona Totale Parziale] € 1.272.600
654 FOG.1 Magnano Collettamento e trattamer_no depurativo degli scarichi delle frazioni Carrera, € 5000 | € 5000 | € 10.000 297 297
DEP.1 Tamagno, Cavanello e Piletta
Lavori di demolizione traversa e manufatti collegati relativamente alla presa a Alluvione Reg.Piemonte
690 ACQ13 [Magnano servizio del Comune di Magnano € 16.160 € 16.160 €75.933  |h 5.R.2-11942 03/06/2009 1.660
Realizzazione di nuova opera di presa sul Torrente Viona a servizio del Comune di Alluvione Reg.Piemonte
691 ACQ.1.3 |Magnano Magnano € 228.891 € 228.891 € 24.067 D.G.R 2-11942 03/06/2009 1.660
Interventi nel Comune di Magnano Totale Parziale| € 255.051
Adeguamento dellimpianto di depurazione di Massazza con realizzazione della
linea terziaria per abbattimento dell’Azoto totale e manutenzione straordinaria ai
244 ACLS.57 |Massazza collettori;Adeguamento della portata trattata c/o I'impianto di depurazione di € 698.348 | € 698.348 23.503
Massazza al Regolamento Regionale 17/R (sollevamento, trattamento primario e
decantazione primaria)

640 ACLS.90 |Massazza Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti allimpianto di Massazza € 15.000 € 15.000 23.503

704 DEP.1  |Massazza Sostituzione della griglia fine a valle del sollevamento iniziale € 50.000 | € 50.000 23.503
Interventi nel Comune di Massazza Totale Parziale| € 763.348

246 FOG1  |Mosso gg!igzti:ento fognatura di Via Roma con collettore che recapita al depuratore di € 165.000 € 165.000 169
Interventi nel Comune di Mosso Totale Parziale| € 165.000

. . ) . . . Comune di Mottalciata 20% LL
532 FOG.1 [Mottalciata Realizzazione di fognatura per la frazione Cantone Motto Superiore € 80.000 € 80.000 | € 16.000 con nota prot.1528 22/03/2010 29

643 FOG.1 |Mottalciata Prolungamento scarico impianto delle acque reflue in frazione Druma (MT06) € 36.131 € 36.131 45
644 FOG.1 |Mottalciata Prolungamento scarico impianto delle acque reflue in frazione Barbero (MT05) € 41.585 € 41.585 60
645 FOG.1 |Mottalciata Prolungamento scarico impianto delle acque reflue in via Alpina (MT04) € 67.113 € 67.113 49
663 FOG1 |Mottalciata Qompletamento de_lla fognqtura di Via Martiri della Liberta e isolamento del tratto € 80.000 € 80.000 400
interno al Canale di Mottalciata
Interventi nel Comune di Mottalciata Totale Parziale| € 304.829
693 | FOG.2 [Muzzano [Realizzazione pompaggio e collegamento a collettore Cordar in Frazione Gillio [€ 83.000 | € 83.000 [ [ 96 [
Interventi nel Comune di Muzzano Totale Parziale| € 83.000
Realizzazione della rete drenante del Comune con proposta di soluzione techiche Reg.Piemonte D.D.1667
482 FOG.1 |Occhieppo Inferiore e restituzione di manpatura corretta rete fognaria prop € 420.000 € 420.000 | € 246.638 [12/10/2004 (700.000) e D.D.6 800
pp 9 08/01/2003 (2.500.000)
Interventi nel Comune di Occhieppo Inferiore Totale Parziale| € 420.000
258 E%gi Pettinengo Realizzazione di tratti fognari e di depuratore per la frazione Miniggio € 20.000 | € 80.000 | € 100.000 25 25
259 Ecégi Pettinengo Potenziamento impianto di depurazione PEO2 presso S.P. per Bioglio € 40.000 | € 60.000 | € 100.000 990 990
659 Ecégi Pettinengo Realizzazione di tratti fognari e di depuratore per la frazione Ca Carbone € 50.000 | € 58.000 | € 108.000 80 80
155 Ecégi' Pettinengo Realizzazione fognatura in Via Dante Alighieri e Via Firenze € 130.000 | € 40.000 | € 170.000 550
694 FOG.1 |Pettinengo Adeguamento fognatura a salvaguardia delle sorgenti di Bioglio € 500 € 500 720
Interventi nel Comune di Pettinengo Totale Parziale| € 478.500
622 FOG.1 piedicavallo Nuova condotta fognaria per collegamento imhoff esistenti lungo il Torrente Cervo € 140.000 | € 50,000 | € 190.000 108 108
DEP.1 in Comune di Piedicavallo ed adeguamento impianto PL02 i ) )
Interventi nel Comune di Piedicavallo Totale Parziale| € 190.000
678 FOG.1  |Polione Eliminazione scarico d_|rett0 _dl Via Caduti per la Patria con collegamento alla € 42.000 € 42.000 25
fognatura comunale di Frazione Rua
Interventi nel Comune di Pollone Totale Parziale| € 42.000
618 Ecégi Pralungo Pista di accesso e fossa imhoff in Reg. Malavecchia - Rio Pista - scarico PR09 € 100.000 | € 73.900 | € 173.900 50 50
617 FOG.1 |Pralungo Raccolta delle acque reflue di Canton Negri e recapito nel collettore Cordar € 180.000 € 180.000 50
Interventi nel Comune di Pralungo Totale Parziale| € 353.900




Investimenti specifici e Quadro Economico 2016-2019

Area gestionale: CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi

IMPORTO LAVORI CONTRIBUTI STANZIATI POPOLAZIONE INTERESSATA CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Rif. Cod. o IMPORTO — —— 2016 2017 2018 2019
Cod. Int. N° Piano Terzitosr\:ﬁuc’;)pn;l.:lr;:tlgrczlnﬁsjale Titolo intervento COMPLESSIVO &gg:é?;%ﬁiﬁ
d'Ambito i DEI LAVORI i i E(E|E|E|E|[E]|E|E
Acquedotto Fognatura Depurazione perduto (Stato, Atto stanziamento Acquedotto Fognatura Depurazione g g g g g g g g
Regioni, etc.) S NI NI TR IR I NI I N1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Privato (PEC): conv.comunale
501 DEP.1  |Ronco Biellese Raddoppio fossa Imhoff di Via IV Novembre € 43.000 | € 43.000 | € 41.000 |n.136397 prot.5506 del 98
14/11/2008
633 FOG.1 |Ronco Biellese Reallzzazpne di fogngtu_re nella zona a confine con Zumaglia e Ronco 76.350 € 76.350 45
(F.Contornina e C.Faiteria)
216 FOG.1 |Ronco Biellese Realizzazione fognatura in Via Monte Bo 10.000 € 10.000 64
Interventi nel Comune di Ronco Biellese Totale Parziale] € 129.350
707 FOG.1 |salussola Reallzzazmm_e tratto di _fognatura ed attraversamento FF.S. in prossimita della 200.000 € 200.000 269
S.P.432 (frazione Bastia)
695 FOG.1 |Salussola Collettamento degli scarichi di Via Mulino dei Banditi in Salussola 90.000 € 90.000 40
Interventi nel Comune di Salussola Totale Parziale] € 290.000
609 E%Si Soprana Unione scarichi fognari di frazione Cerruti e Scuole con trattamento finale € 128.000 | € 42.000 | € 170.000 40 40
696 FOG.1 |Soprana Eg?gstmo urgente della fognatura mista di Frazione Baltigati e separazione acque € 20.000 € 20.000 133
Modifica al depuratore di Fraz. Lanvario con inserimento di trattamento aggiuntivo
670 DEP.1 |Soprana e prolungamento scarico a corso d'acqua - Adeguamento degli impianti di € 140.000 | € 148.500 55
depurazione di Fraz. Lanvario - Roggia Mulino SP01 e SP02 e Frazione Vioglio
708 DEP .1 Soprana Adegggmento_degh impianti di depurazione di Fraz. Cerruti - Lavatoio SP06 e € 90.000 | € 90.000 288
Localita Cerreia Rigozzo SP07
Interventi nel Comune di Soprana Totale Parziale| € 428.500
665 oS! |sordevolo Eliminazione di scarichi direttiin Comune di Sordevolo (SRO1-SR03-SR04) € 38.000 | € 260.000 | € 298.000 630 630
Interventi nel Comune di Sordevolo Totale Parziale| € 298.000
511 E%Si Strona Realizzazione di fognatura, depuratore e strada di accesso in Fraz. Calligaris 30.000 | € 32.000 | € 62.000 20 20
290 FOG.1 |Strona Realizzazione collegamento fognario della frazione Quario a collettore Cordar 75.000 € 75.000 39
697 E%gi Strona Realizzazione di fognatura, fossa Imhoff e strada di accesso in Fraz. Gibello 40.000 | € 20.000 | € 60.000 50 50
Interventi nel Comune di Strona Totale Parziale| € 197.000
664 E%Si Tavigliano Eliminazione di scarichi diretti in comune di Tavigliano (TA01-TA07-TA08) € 25.000 | € 30.000 | € 55.000 171 171
Interventi nel Comune di Tavigliano Totale Parziale| € 55.000
513 E%gi Ternengo Nuove fosse imhoff in Frazione Oro e Frazione Dosso € 20.000 | € 55.000 | € 75.000 88 88
Interventi nel Comune di Ternengo Totale Parziale| € 75.000
514 | ACQ.3 [Tollegno [Sostituzione di condotta di adduzione lungo Rio Ostono fino al serbatoio Serra € 200.000 | [ € 200.000 [ 880 [
Interventi nel Comune di Tollegno Totale Parziale| € 200.000
Ricostruzione strada, sistemazione versante e rifacimento tubazione fognaria Regione Piemonte O.C.D.P.C.
303 FOG.1  |valle Mosso Fraz. Gallo, messa in sicurezza versante Reg. Massaro € 250.000 € 250.000 | € 250000 N. 217 del 07/01/2015 100
706 FOG.1 |Valle Mosso Collettamento dello scarico diretto di Via B.Sella, Via Batur e Ponte Ivrea € 50.000 € 50.000 150
Interventi nel Comune di Valle Mosso Totale Parziale| € 50.000
326 ACQ3 |zumaglia Reallzzz_azmne di nuovo impianto di raccolta e sollevamento acque in comune di € 68.600 68.600 1.100
Zumaglia loc. Case Sparse
544 ACQS5  |zumaglia Impgrmeapll{zza2|one della vasca Bona con suddivisione in due scomparti e € 27.500 € 27.500 1.100
riodino logistico
Interventi nel Comune di Zumaglia Totale Parziale| € 96.100
Totale Parziale| € 2.627.151 [ € 5.466.120[ € 5.410.748
TOTALE parziale € 13.504.019




Motivazioni degli scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per le annualita
2016 e 2017 nell’ambito del MTI e quelle dettagliate nel presente P.d.I. per il gestore
CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI

e Alle voci generiche cod. 001, 002, 003, 008 e 571 sono stati attribuiti degli importi
notevolmente piu bassi rispetto a quelli indicati nella precedente pianificazione. Si ¢ anche
provveduto all’ inserimento in pianificazione di numerosi nuovi interventi, identificati con i
cod. 685 (Comuni di Cordar Biella — voce generica); 686, 698, 699, 705 (Biella); 687, 661
(Camandona); 688 (Candelo), 607 (Casapinta), 689, 700 (Cossato); 242, 565, 570, 676
(Lessona); 690, 691 (Magnano); 704 (Massazza); 246 (Mosso); 693 (Muzzano); 155, 694
(Pettinengo); 622 (Piedicavallo); 617, 618 (Pralungo); 633, 216 (Ronco Biellese); 707, 695
(Salussola); 696 (Soprana); 511, 290, 697 (Strona); 513 (Ternengo); 706 (Valle Mosso);
326, 544 (Zumaglia).

e La differenza tra la pianificazione vigente ed il nuovo Programma ¢ dovuta al fatto che
un’aliquota dei lavori precedentemente convogliata nelle voci generiche ¢ stata dettagliata
nel nuovo P.d.I. attraverso voci specifiche di interventi puntuali.

e C(Circa I'inserimento del nuovo cod. 685, relativo alla sostituzione dei contatori, si rileva un
importo molto elevato dell’intervento. L’attivita, resasi necessaria per rispondere a quanto
indicato nel D.M. n. 155 del 30/10/2013, riguardera la sostituzione di circa 3.700 contatori
I’anno.

e Circa I’intervento cod. 574, si rileva che nella pianificazione vigente 1’intervento riguarda il
solo Comune di Cossato, mentre nel nuovo Programma ¢ stato trasformato in voce generica.

e [’aumento dell’importo dell’intervento del cod. 403 deriva da imprevisti rilevati nella
redazione del progetto definitivo.

e L’intervento cod. 222 doveva finire nel secondo semestre 2015, secondo il cronoprogramma
della pianificazione vigente. La proroga al 2017 ¢ dovuto a ritardi contabili, ma I’intervento
¢ fisicamente concluso.

e L’intervento cod. 531 presenta importo e cronoprogramma differenti da quanto indicato
nella pianificazione vigente. In realta I’intervento ¢ stato eseguito e che quanto riportato nel
nuovo P.d.l. riguarda interventi da eseguirsi su prescrizioni della Provincia di Biella.
L’importo inserito € un residuo di quanto indicato nel P.d.1. vigente.

e Le tempistiche da cronoprogramma per I’intervento cod. 235 sono dilatate rispetto alla
pianificazione vigente. Il ritardo ¢ dovuto ad imprevisti di natura tecnica emersi durante
I’esecuzione delle opere, oltre che da ritardi contabili.

e Gl interventi cod. 610, 577, 585 e 612 non figurano nel nuovo P.d.I. in quanto sono
confluiti nel cod. 235.

e L’intervento cod. 236 presenta un importo ridotto rispetto alla pianificazione vigente ed ¢
stato traslato al 2017. Il nuovo importo ¢ stato definito sulla base della progettazione
definitiva. L’aver spostato 1’esecuzione delle opere al 2017 deriva dalla volonta di dare
precedenza all’esecuzione degli interventi di trattamento degli scarichi non depurati, come
richiesto dagli obiettivi dell’A.ATO2.

e L’intervento cod. 654 di Magnano presenta un importo ridotto rispetto alla pianificazione
vigente ed ¢ stato traslato, interessando anche il 2017 e il primo semestre 2018. Il nuovo
importo riguarda la sola definizione degli accordi bonari/procedure di esproprio. Sono state
riscontrate difficolta nell’acquisizione delle aree ¢, pertanto, si ¢ deciso di traslare
I’esecuzione nel periodo 2020+2023, non trattandosi di scarichi non depurati.
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L’intervento cod. 244 doveva finire nel secondo semestre 2015, secondo il cronoprogramma
della pianificazione vigente. La proroga al 2017 ¢ dovuta ritardi contabili, ma I’intervento ¢
fisicamente concluso.

L’intervento cod. 555 ¢ confluito nel cod. 574.

L’intervento cod. 532 doveva concludersi nel 2015. Non ¢ stato ancora realizzato in quanto
si ¢ data precedenza alla risoluzione delle problematiche generate dagli scarichi non
depurati.

Vi ¢ un prolungamento, rispetto alla pianificazione vigente, del cronoprogramma relativo
agli interventi cod. 258, 259 e 659. Le tempistiche sono state dilatate in quanto gli interventi
sono stati soggetti a riconsiderazioni di carattere progettuale, dovuti anche ad una
riorganizzazione dell’ufficio tecnico del Gestore.

L’importo anomalo, di 500 euro, in relazione all’oggetto, dell’intervento cod. 694 ¢ relativo
alla liquidazione degli accordi bonari. Le opere sono gia concluse e, pertanto, ¢ stato
rappresentato solo 1I’importo residuo necessario a chiudere 1’intervento.

L’intervento cod. 501 doveva concludersi entro il 2015. L’ esecuzione delle opere ¢ stata
spostata tra il 2018 e il 2019 in quanto ¢ stata finora frenata da ritardi nello sviluppo degli
strumenti urbanistici da parte del Comune.

Il cronoprogramma dell”’intervento cod. 609 ¢ stato dilatato di un semestre, rispetto alla
pianificazione vigente a causa del subentro di una nuova impresa (quella vincitrice ha
rinunciato all’incarico).

L’intervento cod. 670 ¢ stato posticipato al 2018 poiché ¢ stata data priorita al trattamento
degli scarichi non depurati.

L’intervento cod. 665 presenta un cronoprogramma allungato di 2 anni, pur trattandosi di
uno scarico non depurato. La dilatazione del cronoprogramma ¢ dovuta a difficolta
nell’ottenimento autorizzazioni comunali.

L’intervento cod. 514 ¢ stato posticipato per diverse priorita.
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AREA GESTIONALE:

CORDAR VALSESIA SpA
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Interventi specifici e Quadro Economico 2016-2019

Area gestionale: CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

IMPORTO LAVORI

CONTRIBUTI STANZIATI

POPOLAZIONE INTERESSATA

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Rif. Cod. itori IMPORTO ol buti 2016 2017 2018 2019
Cod. Int. N° Piano ullzr!itzcﬁucolej'?r?tISrCZLto Titolo intervento COMPLESSIVO d:u:;:izc:iogtf?)izt; _ _ _ _ _ _ _ _
d'Ambito | i Acquedotto Fognatura Depurazione DEILAVORI | P Atto stanziamento Acquedotto Fognatura Depurazione % % % % % % % %
perduto (Stato, %) %) %) %) 2] 2] 2] 2]
Regioni, etc.) EI T I VI (I TR BT B N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Comunita Montana Valsesia
ACQ. 1.1 (ora Unione Montana
ACQ. 1.2 € 117.000 Valsesia) - Determinazione n.
ACQ. 1.3 187 del 30.12.2011
ACQ. 3 Regione Piemonte - D.D. n°
001 ACQ. 4 [Comuni di Cordar Valsesia Interventi di manutenzione straordinaria € 350.000 | € 200.000 | € 50.000 | € 600.000 | € 105.000 |190 del 19.12.2014 e 37.500 37.500 37.500
ACQ. 5 successive variazioni
FOG.1 Comunita Montana Valsesia
FOG.2 (ora Unione Montana
DEP.1 € 72.000 Valsesia) - nota prot. n.
3118/VI.4 del 14.07.2015
ACQ. 1.2
ACQ. 2 R ) ) o .
ACO. 4 Adeguamento impianti, strutture e infrastrutture esistenti ai sensi del D.Lgs
002 ACQ. 5 Comuni di Cordar Valsesia 81/2008 e s.m.i. (messa a norma degli impianti elettrici, dei luoghi di ispezione, | € 50.000 | € 5.000 | € 15.000 | € 70.000 8.000 5.000 5.000
FOG. 2 parapetti, scalette, ecc.), inclusi interventi di efficientamento energetico
DEP.1
Realizzazione e adeguamento impianti di potabilizzazione ai sensi del DLgs
31/2001 - realizzazione degli impianti di trattamento delle acque potabili nelle
003 ACQ.1 Comuni di Cordar Valsesia mfr_as_trutture qqmu_nall_ghe rlen'_(ranq con difficolta nei paramet_rl di Iegge;. € 25.000 € 25.000 8.000
ACQ.2 revisione degli impianti installati al fine di un loro ottimale funzionamento;
realizzazione di recinzioni o altri sistemi e accorgimenti per limitare o impedire
l'accesso alle aree protette.
Realizzazione nuovi impianti di trattamento delle acque reflue ai sensi del D.Lgs
004 DEP.1  [Comuni di Cordar Valsesia 152./06 (rea!lzza2|one di |mp!ant| di depurazione presso | comuni € | nuck.el. € 100.000 | € 100.000 600
frazionali dei comuni montani attualmente sprovvisti di tali impianti) e revisione
ed adeguamento degli impianti di piccole dimensioni gia esistenti.
200 ACG.1 |Comuni di Cordar Valsesia | C2tasto Infrastrutture e mappatura su supporto informatico reti fognarie, € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 45.000 37.500 37.500 37.500
acquedottistiche e impianti di depurazione
201 ACQ.6 [Comuni di Cordar Val Installazione, sostituzione e ricalibratura dei contatori € 80.000 € 80.000 37.500
202 ﬁggi Comuni di Cordar Valsesia Monitoraggio perdite e adeguamento gruppi di manovra € 60.000 | € 20.000 € 80.000 37.500 37.500
203 ACG.1 |Comuni di Cordar Val Catasto utenze Servizio Idrico integrato € 5.000 5.000 5.000 | € 15.000 37.500 37.500 37.500
204 ACRS  |comuni di Cordar valsesia | Gestione telematica e automazione reti € 8.000 2.000 | € 10.000 7.500 7.500
Comunita Montana Valsesia
205 ACQ.1 |Comuni di Cordar Valsesia  |Ridefinizione aree di salvaguardia delle captazioni € 80.000 € 80.000 | € 40.000 |(0ra Unione Montana 8.500
Valsesia) - nota prot. n.
3118/VI.4 del 14.07.2015
500 ACG.1  |Comuni di Cordar Valsesia ':tR‘SSGzSIS'Ste”Z"" tecnica per rispondere alle prescrizioni formulate da A.ATO2 | ¢ 15.000 15.000 15.000 | € 45.000 37.500 37.500 37.500
501 ACG.1 [Comuni di Cordar Val Revisione straordinaria triennale certificazione sistema di gestione qualita € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 | € 3.000 37.500 37.500 37.500
502 ACG.1 |Comuni di Cordar Val Autoveicoli ed attrezzature € 60.000 | € 60.000 [ € 60.000 | € 180.000 37.500 37.500 37.500
503 ACQ.3 [Comuni di Cordar Val Realizzazione allacciamenti idrici € 80.000 € 80.000 37.500
FOG.1 Manutenzione straordinaria collettore e impianto di depurazione CO.R.D.A.R.
399 DEP.1 Comuni di Cordar Valsesia Valsesia, compresi analisi e interventi per riduzione acque parassite del bacino € 40.000 | € 60.000 | € 100.000 26.000 26.000
) sotteso
Interventi nel Comune di Cordar Valsesia Totale Parziale| € 1.513.000
ACQ. 1.1
540 ﬁgg g Ailoche Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria € 10.000 | € 10.000 € 20.000 346 346
FOG 1
Interventi nel Comune di Ailoche Totale Parziale| € 20.000
Comunita Montana Valsesia
504 ACQ. 1.1 |Alagna Valsesia quual}flcazmne opere di presa a servizio della rete idrica e relative reti di € 50.000 € 500001 € 30.000 (ora Ur)lone Montana 350
adduzione Valsesia) - nota prot. n.
3118/VI.4 del 14.07.2015
541 A001  |Alagna Valsesia Potgnzllamento approvvigionamento idrico a servizio del capoluogo e delle € 100.000 € 100.000 350
frazioni Piane e Dosso
Interventi nel Comune di Alagna Valsesia Totale Parziale] € 150.000
ACQ. 1.1
505 ﬁgg 2 Balmuccia Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria € 10.000 | € 10.000 € 20.000 112 112
FOG 1
Interventi nel Comune di Balmuccia Totale Parziale| € 20.000
314 FOG.1 Boccioleto Razionalizzazione scarichi fognari e sistemi di depurazione nel territorio € 20.000 | € 30.000 50.000 70 70
DEP.1 comunale
Interventi nel Comune di Boccioleto Totale Parziale| € 50.000
ACQ. 1.1
506 ﬁgg 2 Breia Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria € 10.000 | € 10.000 € 20.000 175 175
FOG 1
Interventi nel Comune di Breia Totale Parziale| € 20.000
ACQ. 1.1
542 ﬁgg g Caprile Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria € 10.000 | € 10.000 € 20.000 189 189
FOG 1
Interventi nel Comune di Caprile Totale Parziale| € 20.000




Interventi specifici e Quadro Economico 2016-2019 Area gestionale: CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

IMPORTO LAVORI CONTRIBUTI STANZIATI POPOLAZIONE INTERESSATA CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Rif. Cod. - IMPORTO P P 2016 2017 2018 2019
Cod. Int. N° Piano u;zr!:zcﬁucogT'?ﬂSrchto Titolo intervento COMPLESSIVO dijg;:;?;%izg _ _ _ _ _ _ _ _
d'Ambito | i Acquedotto Fognatura Depurazione DEILAVORI | P Atto stanziamento Acquedotto | Fognatura | Depurazione | § | § [ § | § 1 § | § | § | §
perduto (Stato, %) %) %) %) 2] 2] 2] 2]
Regioni, etc.) EI T I VI (I TR BT B N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Comunita Montana Valsesia
322 ACLS.201 |Cellio Realizzazione impianti di depurazione a servizio di tronchi fognari sprovvisti € 220.000 | € 220.000| € 90.000 | (0@ Unione Montana 202
Valsesia) - Determinazione n.
14 del 29.01.2014
454 ACQ. 1.1 [Cellio Realizzazione nuove opere di captazione idrica € 80.000 € 80.000 650
508 DEP.1 [Cellio Adeguamento impianto di depurazione a servizio di Fraz. Cosco e Fraz. Colma € 40.000 | € 40.000 50
Interventi nel Comune di Cellio Totale Parziale| € 340.000
ACQ. 1.1
509 258 g Cervatto Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria € 15.000 | € 5.000 € 20.000 47 47
FOG 1
Interventi nel Comune di_Cervatto Totale Parziale| € 20.000
419 E(Eg ]l_ Coggiola Realizzazione impianti di depurazione a servizio di tronchi fognari sprovvisti € 200.000 | € 350.000 | € 550.000 281 281
543 ACQ. 3 [Coggiola Potenziamento e sistemazione rete idrica a servizio del capoluogo € 100.000 € 100.000 1.400
Interventi nel Comune di Coggiola Totale Parziale] € 650.000
Comunita Montana Valsesia
017 ACQ.1.1 Cravagliana Potenziamento e adeguamento approvvigionamento idrico a servizio di fraz. € 50.000 € 50.000 | € 40.000 (ora Ur_’uone Monta_na ) 30
ACQ.5 Colla, Sassello e Selva Valsesia) - Determinazione n.
14 del 29.01.2014
ACQ. 1.1
510 ﬁgg g Cravagliana Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria € 15.000 | € 5.000 € 20.000 251 251
FOG 1
Interventi nel Comune di Cravagliana Totale Parziale| € 70.000
227 "/;\88 i Crevacuore Sostituzione rete idrica comunale - Adeguamento e potenziamento rete fognaria | € 35.000 | € 25.000 € 60.000 800 800
544 Afgél'al' Crevacuore Sistemazione e potenziamento acquedotto € 50.000 € 50.000 1.545
Interventi nel Comune di Crevacuore Totale Parziale| € 110.000
ACQ. 3 Regione Piemonte - D.D. n°
511 FOG. 1 Fobello Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria € 20.000 | € 10.000 € 30.000 | € 25.000 |190 del 19.12.2014 e 196 196
) successive variazioni
Interventi nel Comune di Fobello Totale Parziale| € 30.000
Comunita Montana Valsesia
512 ACQ. 1.1 |Guardabosone Sistemazione delle opere di captazione idrica "Fontana Ronda" € 45.000 € 45.000 | € 20.000 (ora Uplone Montapa . 346
Valsesia) - Determinazione n.
14 del 29.01.2014
545 ACQ. 1.1 [Guardabosone Realizzazione nuovo bottino di presa € 15.000 € 15.000 346
Interventi nel Comune di Guardabosone Totale Parziale| € 60.000
ACQ. 1.1
513 ﬁgg g Mollia Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria € 10.000 | € 10.000 € 20.000 95 95
FOG 1
Interventi nel Comune di Mollia Totale Parziale| € 20.000
546 | ACQ. 5 |Pi|a |Sistemazione serbatoio a servizio del centro € 15.000 € 15.000 120
Interventi nel Comune di Pila Totale Parziale| € 15.000
Comunita Montana Valsesia
515 ACQ. 1.1 |Piode Manutenzione straordinaria opere di presa € 30.000 € 30.000 | € 20.000 (ora Urlnone Montapa . 202
Valsesia) - Determinazione n.
14 del 29.01.2014
ACQ 1.1.
516 ACQ. 3 |Piode Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria € 10.000 | € 10.000 € 20.000 202 202
FOG. 1
Interventi nel Comune di Piode Totale Parziale| € 50.000
228 | FOG.1 Portula Raz.lonalllzzazmne rete fognaria e realizzazione impianti di depurazione in aree € 105.000 | € 105.000 | € 210.000 125 125
DEP.1 frazionali
Interventi nel Comune di Portula Totale Parziale| € 210.000
ACQ. 1.1
517 ﬁgg g Postua Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria € 15.000 | € 10.000 € 25.000 569 569
FOG 1
Interventi nel Comune di_Postua Totale Parziale| € 25.000
518 | ::\88 i Pray |Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria € 10.000 | € 120.000 | € 130.000 450 450
Interventi nel Comune di Pray Totale Parziale| € 130.000
394 A/021  |Quarona Potenziamento approvvigionamento idrico a servizio del capoluogo € 60.000 € 60.000 300
Realizzazione collegamento fognario di fraz. Doccio al collettore CO.R.D.A.R
547 FOG.1 |Quarona Valsesia, con dismissione dell'attuale sistema di trattamento dei punti di scarico € 150.000 € 150.000 200
esistenti - lotto 1
Interventi nel Comune di_Quarona Totale Parziale| € 210.000
ACQ. 1.1
520 228 g Rima S. Giuseppe Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria € 10.000 | € 10.000 € 20.000 59 59
FOG 1




Interventi specifici e Quadro Economico 2016-2019

Area gestionale: CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

IMPORTO LAVORI

CONTRIBUTI STANZIATI

POPOLAZIONE INTERESSATA

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Rif. Cod. itori IMPORTO ol buti 2016 2017 2018 2019
Cod. Int. N° Piano u:\—Ieer!itZ:/Ii?ucorzLIJ'?:tISrchto Titolo intervento COMPLESSIVO di,gz:i(c;?;tfgﬁzg . . . . . . . .
d'Ambito |9 A Acquedotto Fognatura Depurazione DEILAVORI | P Atto stanziamento Acquedotto | Fognatura | Depurazione | § [ § | § | 5§ | 5[ § | § | §
perduto (Stato, 7] 7] 7] 7] 2] 2] 2] 2]
Regioni, etc.) EI T I VI (I TR BT B N
1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11
Comunita Montana Valsesia
355 A/001 Rima S. Giuseppe Potenziamento acquedotto comunale in loc. Rima 74.105 € 74.105 | € 27.941 (ora Ur.“""e Montapa . 40
Valsesia) - Determinazione
n.187 del 30.12.2011
Interventi nel Comune di Rima S. Giuseppe Totale Parziale| € 94.105
. . - A . Regione Piemonte - D.D. n°®
521 ACQ.3 |Rimasco !Evgnu allluv_|lonall di ottobre-noyembre 2014 - Ripristino attraversamenti condotta 3.000 € 2.000 | € 20.000 190 del 19.12.2014 e 80
idrica sui Rii Grande e Roncalli e sul Torrente Sermenza : SR
successive variazioni
548 ACQ. 1.1. |Rimasco Potenziamento approvvigionamento idrico a servizio del capoluogo 50.000 € 50.000 80
Interventi nel Comune di Rimasco Totale Parziale| € 53.000
522 | "/;\gg i |Rimella |Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria 25.000 | € 10.000 € 35.000 134 134
Interventi nel Comune di Rimella Totale Parziale| € 35.000
ACQ3 Adeguamento, ristrutturazione e potenziamento acquedotto, fognatura e
359 FOG.1 |Riva Valdobbia ) ' - ' 15.000 | € 100.000 | € 400.000 | € 515.000 258 258 258
DEP.1 depurazione a servizio del capoluogo - lotto |
Comunita Montana Valsesia
362 | ACQ L1 Riva valdobbia Sistemazione captazioni e serbatoio di accumulo "Alpe Stella” 25.000 € 25.000 | € 40.000 |(0ra Unione Montana 200
ACQ. 5 Valsesia) - Determinazione n.
14 del 29.01.2014
Interventi nel Comune di Riva Valdobbia Totale Parziale| € 540.000
ACQ. 1.1
523 ﬁgg 2 Rossa Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria 15.000 | € 10.000 € 25.000 180 180
FOG 1
Interventi nel Comune di Rossa Totale Parziale| € 25.000
524 | "/;\88 i Sabbia |Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria 20.000 | € 10.000 30.000 58 58
Interventi nel Comune di Sabbia Totale Parziale| € 30.000
ACQ. 1.1. Comunita Montana Valsesia
525 ACQ.3 Scopa Sistemazione e potenziamento acquedotto e rete fognaria 10.000 | € 10.000 € 20.000 | € 14.000 (ora Ur_uone Monta_na . 381 381
ACQ. 5 Valsesia) - Determinazione
FOG. 1 n.187 del 30.12.2011
Interventi nel Comune di Scopa Totale Parziale| € 20.000
447 FOG.1 |Scopello Reqllzzazu_)ne tratto_d| rete fogn_arla per collegamento utenze Alpe Mera a € 220.000 220.000 100
impianto di depurazione centralizzato
. . - . Regione Piemonte - D.D. n°
526 ACQ. 1.1 Scopello Potenmamentq ed _adeguamento approvvigionamento e rete idrica a servizio 32.000 € 32000 | € 21.000 |190 del 19.12.2014 e 43
ACQ. 3 delle aree frazionali - L
successive variazioni
Interventi nel Comune di Scopello Totale Parziale] € 252.000
369 FOG.2 |serravalle Sesia ;tl:;llt-;t;a:z:naento reflui allimpianto di depurazione di Fraz. Vintebbio - area di Via € 60.000 € 60.000 250
549 ACLS.5 |Serravalle Sesia Razionalizzazione e potenziamento rete idrica 130.000 € 130.000 4,994
Interventi nel Comune di Serravalle Sesia Totale Parziale| € 190.000
527 FOG.1 |Trivero Sistemazione e potenziamento rete fognaria € 30.000 € 30.000 5.760
528 ACQ. 4 [Trivero Sistemazione ed adeguamento stazione di pompaggio in loc. " Piancone" 80.000 € 80.000 5.760
550 ACLS.25 [Trivero Sistemazione e potenziamento acquedotto 100.000 100.000 5.760
Interventi nel Comune di Trivero Totale Parziale| € 210.000
551 ACQ.3 |Valduggia Sistemazione rete idrica 25.000 € 25.000 2.059
. . . . . o - . . Regione Piemonte - D.D. n°
529 ACQ. 1.1 Valduggia Slstemazmpe opere di captazione e adduzione idrica a servizio degli acquedotti 40.000 € 20.000 | € 30.000 |190 del 19.12.2014 e 60
ACQ. 3 di Fraz. Soliva e di Fraz. Arlezze : T
successive variazioni
Interventi nel Comune di Valduggia Totale Parziale] € 65.000
380 ACQ.3 [Varallo Sostituzione condotta idrica in via Vietti 40.000 € 40.000 200
531 FOG.1 |Varallo Sistemazione rete fognaria a servizio di Fraz. Valmaggia € 80.000 € 80.000 80
533 DEP.1 |Varallo Realizzazione impianti di depurazione a servizio di tronchi fognari sprovvisti € 80.000 | € 80.000 77
378 ACQ. 3 varallo Potenziamento e razionalizzazione acquedotto a servizio di Fraz. Roccapietra 20.000 € 20.000 650
ACQ. 4 lotto |
552 ACLS.12 |Varallo Collegamento della r.ete fognaria a servizio di fraz. Crevola al collettore € 30.000 € 30.000 300
CO.R.D.A.R. Valsesia
Interventi nel Comune di Varallo Totale Parziale| € 270.000
534 A(é(éplll Vocca Sistemazione e potenziamento acquedotto, rete fognaria e sistemi di depurazion 10.000 € 10.000 | € 20.000 174 174
Comunita Montana Valsesia
535 ACQ. 1.1 Vocea Potenziamento ed adeguamento approvvigionamento idrico a servizio di Fraz. 60.000 € 60.000 | € 50.000 (ora Url1|0ne Montapa ) 50
ACQ 2 Isola Valsesia) - Determinazione n.
14 del 29.01.2014
Interventi nel Comune di Vocca Totale Parziale| € 80.000
Totale Parziale[ € 2.398.105] € 1.641.000] € 1.558.000 |
TOTALE parziale| € 5.597.105




Motivazioni degli scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per le annualita
2016 e 2017 nell’ambito del MTI e quelle dettagliate nel presente P.d.L. per il gestore
CORDAR VALSESIA S.p.A.

e Per l'intervento cod. 002, I’aumento dell’importo, rispetto alla pianificazione vigente, ¢
dovuto ad un affinamento progettuale.

e Per quanto riguarda il cod. 502, oltre ad una minor necessita di acquisto attrezzature, ¢ stata
affinata la metodologia di stima dell’importo.

e Le somme indicate per il cod. 503 derivano da uno storico dei lavori realizzati.

e Il cronoprogramma dell’intervento cod. 504 ¢ stato prolungato di un anno. L’allungamento ¢
dovuto a difficolta nell’acquisizione degli accordi bonari.

e L’importo indicato per I’intervento cod. 505 ¢ un residuo.

e I nuovi importi indicati per gli interventi cod. 314, cod. 322 e cod. 419 sono dovuti ad un
affinamento progettuale.

e Gli interventi cod. 454 e cod. 508 dovevano terminare nel 2015, ma vengono riproposti. |
ritardi nell’esecuzione dei lavori di cui al cod. 454 sono dovuti a difficolta nell’acquisizione
delle aree. Per quanto riguarda il cod. 508, vi sono state difficolta dell’ottenimento delle
autorizzazioni comunali all’esecuzione dell’intervento.

e L’intervento di cui al cod. 017 doveva terminare nel 2016, ma il cronoprogramma ¢ stato
prolungato di un anno a causa di difficolta riscontrate nell’acquisizione degli accordi bonari.

e Circa I’intervento cod. 227, il Gestore comunica che i lavori sono gia stati appaltati, ma vi
sono difficolta nell’erogazione del mutuo e, pertanto, ¢ stato riproposto per 1’intero importo.

e Il nuovo importo del cod. 511 deriva da un affinamento progettuale e che 1 lavori sono di
prossimo inizio.

e L’intervento di cui al cod. 512 doveva terminare nel 2016, ma il cronoprogramma ¢ stato
allungato di un anno e mezzo. L’allungamento ¢ dovuto a difficolta nell’ottenimento di tutte
le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori. Si rappresenta, inoltre, che le opere
sono cofinanziate da un contributo della Comuni Montana, per un importo di 20.000 euro.

e L’importo indicato per il cod. 513 ¢ un residuo.

e In base alla pianificazione vigente, il cod. 515 doveva terminare nel 2015, ma nel P.d.L
2016+2019 il cronoprogramma ¢ stato allungato di un anno a difficolta di cantiere dovute
alle condizioni climatiche. I lavori inizieranno in primavera.

e L’intervento cod. 516 non ¢ ancora iniziato ed ¢ stato riproposto in seguito a subentrate
esigente rilevate in sede di progettazione e ricerca perdite.

e L’importo dell’intervento cod. 428 ¢ aumentato rispetto alla pianificazione vigente a seguito
di un affinamento progettuale. L’intervento fa parte di un progetto unico relativo ai Comuni
di Portula e Coggiola.

e L’importo indicato per il cod. 517 ¢ dovuto ai residui sui lavori in corso, con ’aggiunta di
nuove opere.

e [’importo del cod. 518, aumentato rispetto alla pianificazione vigente, deriva da un
affinamento progettuale.

e L’importo indicato per il cod. 394 ¢ un residuo.

e L’intervento cod. 520 non ¢ ancora iniziato ed ¢ stato riproposto in seguito a subentrate
esigente rilevate in sede di progettazione e ricerca perdite.

e L’importo indicato per il cod. 355 ¢ un residuo. Le opere sono in ritardo a causa di difficolta
nell’ottenimento degli accordi bonari, nonché a causa delle condizioni climatiche.
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L’importo del cod. 522 ¢ aumentato rispetto alla pianificazione vigente. Il nuovo importo
deriva da un affinamento progettuale.

L’importo del cod. 359 ¢ aumentato rispetto alla pianificazione vigente. Il nuovo importo
prevede la costruzione di un nuovo impianto di depurazione con potenzialita finale > 2.000
a.c., nell’ottica di procedere ad un’interconnessione con altri Comuni gestiti, come previsto
dall’obiettivo n. 10 definito da ATO2.

L’importo indicato per il cod. 362 ¢ un residuo. Il contributo indicato ¢ interamente da
ricevere.

L’importo indicato per il cod. 523 ¢ un residuo.

L’importo del cod. 524 ¢ aumentato rispetto alla pianificazione vigente. Il nuovo importo €
dovuto a lavori in corso, con I’aggiunta di nuove opere.

L’importo indicato per il cod. 525 ¢ un residuo.

L’importo indicato per il cod. 447 deriva da un affinamento progettuale. L’intervento ¢
iniziato nel 2016.

L’importo indicato per il cod. 526 ¢ un residuo.

L’intervento cod. 527 non ¢ ancora iniziato ed ¢ stato riproposto in seguito a subentrate
esigente rilevate in sede di progettazione e ricerca perdite. L’intervento iniziera a breve.
L’importo del cod. 528 ¢ aumentato rispetto alla pianificazione vigente. Inoltre I’esecuzione
delle opere doveva finire nel 2015. L’importo ¢ aumentato a seguito di affinamento
progettuale e parziale esecuzione dei lavori. Il cronoprogramma ¢ stato prolungato a causa
delle condizioni di cantiere.

L’intervento cod. 529 ¢ stato anticipato di 6 mesi per adempiere alle tempistiche del
finanziamento regionale.

L’importo del cod. 531 ¢ aumentato rispetto alla pianificazione vigente a causa di un
affinamento progettuale.

Gli interventi cod. 378 e cod. 534 non sono ancora iniziati € sono stati riproposti in seguito a
subentrate esigente rilevate in sede di progettazione e ricerca perdite.

Il cronoprogramma dell’intervento cod. 535 ¢ stato prolungato di un anno a causa difficolta
nell’acquisizione degli accordi bonari.
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AREA GESTIONALE:

SII SpA
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Interventi specifici e Quadro Economico 2016-2019

Area gestionale: S.II. S.p.A.

IMPORTO LAVORI

CONTRIBUTI STANZIATI

POPOLAZIONE INTERESSATA

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Rif. Cod. itori IMPORTO ol buti 2016 2017 2018 2019
Cod. Int. N° Piano u;zr!:zcﬁucogT'?ﬂSrchto Titolo intervento COMPLESSIVO dijg;:isfgt&?‘zg _ _ _ _ _ _ _ _
d'Ambito | i Acquedotto Fognatura Depurazione DEILAVORI | P Atto stanziamento Acquedotto | Fognatura | Depurazione | § | § [ § | § 1 § | § | § | §
perduto (Stato, %) %) %) %) 2] 2] 2] 2]
Regioni, etc.) EI T I VI (I TR BT B N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ACQ.3
001 iggi Comuni del Sl Interventi di rifacimento ed estensione di reti di acquedotto e fognatura € 420.000 | € 280.000 € 700.000 88.662 81.997
FOG.2
ACQ.2 L - - ) )
ACQ.5 Adeguamento impianti esistenti di potabilizzazione e depurazione delle acque
002 ACQ.6  |Comuni del SII reflue ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (messa a norma degli impianti € 150.000 € 50.000 | € 200.000 88.662 73.000
DEP.1 elettrici, dei luoghi di ispezione, parapetti, scalette, etc..), sistemi di telecontrollo,
DEP.3 rifacimenti impianti elettrici
Realizzazione e adeguamento impianti di potabilizzazione ai sensi del D.Lgs.
31/2001 - realizzazione degli impianti di trattamento delle acque potabili nelle
infrastrutture comunali che rientrano con difficolta nei parametri di legge;
003 ACQ.2 Comuni del SII revisione dggh |r:np|ant| |nstalllat| al fine di un Iorolottlmgl_e fupzu)_na_lmento. (In € 300.000 € 300.000 88.662
questo capitolo & compresa I'eventuale realizzazione di impianti di trattamento
dell'arsenico per pozzi Comune di Roppolo - ex cod. 519 P.l. 2014-2017 - e
Comune di Viverone - ex cod. 525 P.I. 2014-2017 - qualora se ne evidenziasse
la necessita a seguito del monitoraggio analitico in atto)
Revisione, adeguamento e completamento impianti di trattamento delle acque
reflue ai sensi del D.Lgs. 152/06- realizzazione di impianti di depurazione
presso i nuclei frazionali dei comuni montani attualmente sprovvisti di tali
impianti: in particolare Azeglio reg. tomboleto sc.- n. 1 (ex cod. n.151) ;
Campiglia Cervo Valmosca 1 trattamento aggiuntivo e prolungamento scarico
DEP.1 . (ex cod. 505); Curino fraz. Gabella e Ortovivaro studio fattibilita trattamento
004 DEP.2 Comuni del Sl aggiuntivo (ex cod. 509); Gifflenga prolungamento scarico depuratori (ex cod. € 600.000 | € 600.000 9.000
512); Mongrando Vignazze trattamento aggiuntivo (ex cod. 515); Roppolo
Frazione Peverano telecontrollo e gruppo elettrogeno (ex cod. 517); Roppolo
Salomone adeguamento trattamento (ex cod. 518); San Germano V.se scarico
Reg. Strella (ex. cod. 154); Santhia collettamento scarico Via Aosta (ex cod.
155)
202 ACQ.1  |Comuni del S ggiuerftlar;lzzal‘one aree di salvaguardia delle captazioni e conseguenti messa in € 150.000 € 150.000 40.000
327 ACG.1 |Comuni del SII Nuove dotazioni strumentali € 75.000 | € 50.000 [ € 75.000 | € 200.000 88.662 81.997 73.000
527 ACQS | comuni del si Nuovi allacci € 400.000 | € 120.000 € 520.000 | € 520.000 | Contributo utenti per allacci 1.000 1.000
528 ACQ.3 _|Comuni del SII Ricerca perdite e geolocalizzazione reti € 450.000 € 450.000 48.000
529 ACQ.6 [Comuni del Sl Sostituzione parco contatori € 500.000 € 500.000 15.000
540 | ACLS.210 |Comuni del SII Migliore utilizzo delle infrastrutture acquedottistiche, di fognatura e depurative | ¢ 100.000 | € 100.000 € 200.000 88.662 81.997
con lo scopo di interconnettere le reti intercomunali e sovracomunali limitrofe
Interventi nei Comuni di Sl Totale Parziale| € 3.620.000
Asigliano, Borgosesia,
FOG.1 Castelletto Cervo, Fontanetto [Interventi Borgosesia ex cod. 502-503, Castelletto Cervo ex cod. 506,
530 FOG.2 Po, Glfﬂenga, Graglia, ) Fontanetto Po ex cod. 510, Graglia ex cod. 511 (solo scarico 15), Gregg|_o ex € 250.000 | € 100.000 | € 350.000 930 1.900
DEP 1 Greggio, Masserano, Roasio, [cod. 513, Masserano ex cod. 514, Vallanzengo ex cod. 522, Valle San Nicolao
’ Sostegno, Vallanzengo, Valle [ex cod. 523, Gifflenga sollevamento fossa imhoff fraz. Chiesa
San Nicolao, Villa del Bosco
Interventi nei Comuni di Asigliano, Borgosesia, (...), Villa del Bosco Totale Parziale| € 350.000
Forniture e posa n. 8 vasche imhoff (Arborio tronco 2 ex 300, Graglia tronco 14-
DEP.1 Arborio, Graglia, Roasio, San |16 ex 511, Roasio tronco 11-16 ex 516, San Germano V.se tronco 3 ex 520,
531 FOG.2 Germano V.se, Borgosesia, Borgosesia tronco 12-42 parte di ex 502-503) + n. 2 vasche imhoff con € 17.450 | € 100.000 | € 117.450 215 130
’ Fontanetto Po fitodepurazione (Borgosesia tronco 15-45 parte di ex 503) + n. 1 impianto di
sollevamento Fontanetto Po parte di ex 510
Interventi nel Comune di Arborio, Graglia, (...), Fontanetto Po Totale Parziale] € 117.450
500 | F-Dio3a |AAZzedlio, Piverone, Roppolo,  fInterventi di riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento dei refiui € 673.720 | € 2021161 |€  2694.881 € 1.350.000 | PAR-FSC 2007/2013 5.200 5.200
Viverone degli abitati di Roppolo, Viverone, Piverone e Azeglio - 3° lotto
Interventi nel Comune di Azeglio, Piverone, Roppolo, Viverone Totale Parziale] € 2.694.881
- Rifacimento tratti di fognatura principale in roggia Molinara e altri e APQ - D.D. n. 587/DB1009
203 ACLS.95 |Asigliano V.se Collegamento fognatura di valle ad impianto di depurazione € 122525 | € 122.525 | € 110.465,77 del 28/09/2010 1370
501 DEP.1 |Asigliano V.se Trattamento depurativo - Via Aldo Moro € 10.000 | € 10.000 70
Interventi nel Comune di Asigliano V.se Totale Parziale] € 132.525
301 | ACLS.96 |Borgosesia Collettamento a collettore CORDAR delle Frazioni Agnona (scarico n. 10-23-41- | € - | < 280,000 I 270
47) e Isolella (scarico n. 19-20-21)
Interventi nel Comune di Borgosesia Totale Parziale| € 790.000
504 FOG.1 |Brusnengo Prolungamento tubazione di scarico in acque superficiale per i due depuratori € 200.000 € 200.000 2000
Stella e Rovasenda
Interventi nel Comune di Brusnengo Totale Parziale] € 200.000
303 | ACLS.97 [Buronzo [Nuovo impianto di depurazione dei reflui [ [€ 942.933 | € 942.933 | € 500.000 [ D.D. 18-317 del 15.09.2014 800
Interventi nel Comune di Buronzo Totale Parziale| € 942.933
ACQ.3 . . . . . .
- Sistemazione fognaria, depurazione ed acquedottistica a servizio del D.D. 6 del 08.01.2003 e D.D.
532 E?Egi Campiglia Cervo concentrico dell'abitato e delle Fraz. Valmosca e Gliondini € 90.000 | € 60.000 | € 20.000 | € 170.000 | € 150.000 1062 del 23.06.2004 70 40 10
Interventi nel Comune di Campiglia Cervo Totale Parziale| € 170.000
507 ACLS.93 [Cerrione Studio acque parassite dep. Cerrione e risoluzione eventuali interferenze € 120.000 € 120.000 11.000
508 ACLS.93 |Cerrione Studio di fattibilita per trattamento aggiuntivo € 50.000 | € 50.000 11.000
533 DEP.1 |Cerrione Pozzetto |nterf:ett§11|one per convggllamento colature imp. biomassa a vasca di € 51000 | € 51.000 11.000
sollevamento impianto di depurazione
Interventi nel Comune di Cerrione Totale Parziale| € 221.000
406 | ACLS.203 [Donato [Collettamento Fraz. Lace al Depuratore di Cerrione [€ 274.681 | € 274.681 [ 250 [ [ [ [ [ |
Interventi nel Comune di Donato Totale Parziale| € 274.681
534 | FOG.1 |Gattinara Studio delle acque parassite € 50.000 | € 50.000 8.000 | -:I:I:I:




Interventi specifici e Quadro Economico 2016-2019

Area gestionale: S.II. S.p.A.

IMPORTO LAVORI CONTRIBUTI STANZIATI POPOLAZIONE INTERESSATA CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Rif. Cod. — IMPORTO - X X 2016 2017 2018 2019
Cod. Int. N° Piano u;zr!iu;:/lﬁucorlel'?:tlsrCSnto Titolo intervento COMPLESSIVO dijgzhgf;%izz _ _ _ _ _ _ _ _
d'Ambito |1 pp Acquedotto Fognatura Depurazione DEILAVORI | P Atto stanziamento Acquedotto | Fognatura | Depurazione | § [ § | § | § | 5| 5| § | §
perduto (Stato, 7] 7] 7] 7] » » » »
Regioni, etc.) EI T I VI (I TR BT B N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
535 DEP.1 [Gattinara Sistema di rimozione fosforo impianto di depurazione € 100.000 | € 100.000 8.000 i
Interventi nel Comune di Gattinara Totale Parziale| € 150.000
ACQ.3 . Manutenzione straordinaria acquedotto/fognatura piazza Astrua, Via Umberto, protocollo d'intesa 2016 con il
536 | FOG.1 |Graglla Via del Santuario, Via del Condotto 25.000 | € 33.000 € 58.000 | € 58.000 Comune 500 500
Interventi nel Comune di Graglia Totale Parziale] € 58.000
. Nuovo sistema di depurazione dei reflui e relativi collettamenti (scarico n. 1-2-4-
316 ACLS.94 |Lignana 5.6.7) € 300.000 | € 300.000 470
Interventi nel Comune di Lignana Totale Parziale| € 300.000
537 | ACQ.2 |Masserano Impianto di potabilizzazione Ostola: rifacimento sezione ozonizzazione 110.000‘ € 110.000 13.100 - ’ ’ ’ ’
Interventi nel Comune di Masserano Totale Parziale| € 110.000
516 ACLS.98 |Roasio Trattament_o depurativo scarichi n 8 Fraz. Curavecchia 1 - n. 9 Fraz. € 60.000 | € 60.000 580
Curavecchia 2 - n. 12 Loc. Monta
Interventi nel Comune di Roasio Totale Parziale| € 60.000
318 [ ACLS.100 [Ronsecco [Nuovo sistema di depurazione dei reflui (scaricon. 1 -2 - 3 - 4) | [ € 300.000 | € 300.000 580 [
Interventi nel Comune di Ronsecco Totale Parziale| € 300.000
538 | DEP.1 |Santhia Studio di fattibilita per trattamento terziario per reflui industriali, monitoraggio ‘ | € 100.000 | € 100.000 8.600 ‘ ‘
delle portate in ingresso e progettazione preliminare
Interventi nel Comune di Santhia Totale Parziale| € 100.000
334 FOG.1 Sostegno Nuovo sistema di depurazione dei reflui e relativo collettamento a servizio della € 232187 | € 30.000 | € 262.187 100 100
DEP.1 Fraz. Casa del Bosco ed opere connesse
Ampliamento trattamento depurazione per scarico n. 2 Regione Ortali suolo - n.3
501 FOG.1 Sostegno Via per Curino-n. 5 Fraz._ Asei - n. 6 Roncaccio Inf. - n. 7 Via delle Covere, € 10.000 | € 50.000 | € 60.000 100 600
DEP.1 solo prolungamento tubazione - n. 8 Casa del Bosco, studio per prolungamento
tubazione di scarico o ampliamento trattamento
Interventi nel Comune di Sostegno Totale Parziale] € 322.187
065 | ACLS.206 |Va||e San Nicolao Collettamento scarichi Strona, Berchelle, Ferrere A e Ferrere B I € 350.000 | 350.000 50 | | | | |
Interventi nel Comune di Valle San Nicolao Totale Parziale| € 350.000
FOG.1 scarico n. 1 - studio fattibilita prolungamento tubazione di scarico fino al torrente
524 DEP.1 Villa del Bosco giara - installazione Telecontrollo (con sistema di allarme del biorullo) e € 30.000 | € 10.000 | € 40.000 380 380
) generatore
Interventi nel Comune di Villa del Bosco Totale Parziale| € 40.000
539 | FOG.1 Vinzaglio Nuovo sistema di depurazione dei reflui a servizio della fraz. Scavarda ed opere ‘ € 53.600 | € 80.400 134.000 45 45 ‘
DEP.1 connesse
Interventi nel Comune di Vinzaglio Totale Parziale| € 134.000
Totale Parziale[ € 2.770.000] € 3.694.638] € 5.173.019]
TOTALE| € 11.637.657




Motivazioni degli scostamenti tra le previsioni di investimento comunicate per le annualita
2016 e 2017 nell’ambito del MTI e quelle dettagliate nel presente P.d.L. per il gestore
S.II.S.p.A.

e In fase di redazione della proposta di P.d.I. in esame, tutti gli interventi con importo
singolarmente poco significativo sono stati fatti confluire all’interno delle voci generiche e
la loro realizzazione sara funzione della priorita in base alle criticita ed obiettivi strategici da
perseguire.

e [’importo dell’intervento cod. 002 ¢ stato ridotto in quanto parte dell’attivita ¢ stata svolta.
La cifra indicata ¢ un residuo.

e Nel cod. 003 sono stati fatti confluire gli ex cod. 519 e 525, mentre nel cod. 004 sono
confluiti gli ex cod. 151, 505, 509, 512, 515, 517, 518, 154 ¢ 155.

e [L’importo assegnano al cod. 327 ¢ relativo a nuove opere.

e [ lavori di cui al cod. 334 sono prossimi ad essere appaltati e si prevede che possano
concludersi entro il primo semestre 2017.

e L'intervento cod. 315 ¢ stato eseguito perseguendo una soluzione tecnica alternativa e piu
economica.

e L'intervento cod. 516 ¢ stato parzialmente eseguito (limitatamente agli scarichi n"11 e n"16).

e Per quanto riguarda il cod. 504, si rende necessaria una verifica sulla presenza di un corpo
idrico che consenta di evitare il prolungamento del collettore di scarico.

e Circail cod. 501, si sta valutando la scelta tecnica che consenta di risolvere la criticita.

e L’importo indicato al cod. 500 ¢ stato rideterminato in funzione del ribasso d’asta
conseguito.

e [L’importo indicato al cod. 203 ¢ un residuo.

e L’intervento di cui al cod. 301 ¢ stato riprogrammato per diverse priorita esecutive.

e L’importo dell’intervento cod. 303 ¢ un residuo e il cronoprogramma rispetta le tempistiche
fornite dalla Regione Piemonte, che cofinanzia le opere.

e L'intervento cod. 507 ¢ relativo a nuove opere, mentre quello previsto nella pianificazione
vigente ¢ stato eliminato, in quanto non piu necessario.

e L'importo dell'intervento cod. 406 ¢ frutto di un affinamento progettuale.

e L'intervento al cod. 065 ¢ stato riprogrammato per sopravvenute esigenze realizzative.
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7.3 IL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 2020 — 2023

Il programma degli interventi per il periodo 2020 — 2023 ¢ anch’esso suddiviso nelle seguenti aree
gestionali:

Azienda Multiservizi Casalese

Atena

Comuni Riuniti

Cordar Biella Servizi

Cordar Valsesia

Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese

e riporta in forma sintetica gli interventi necessari a raggiungere i livelli di servizio obiettivo che si
prevede di raggiungere al 31 dicembre 2023, data della scadenza dell’affidamento del servizio, o ad

una data precedente se indicata dal livello obiettivo specifico (Capitolo 5).
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Riepilogo Investimenti 2016-2019

Area gestionale:

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023 AM.C.S.p.A.
AZIONI DI CARATTERE GENERALE
- P.d.l. P.d.l.
Comparto Cod. Descrizione 2016/2019 2020/2023
1 2 3 4 5 6
ACO.1 Opere di captazione Qdeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni 0,040 0,040
a pozzo
Manutenzione straordinaria pozzo 0,100 0,050
ACQ.1.2 Captazione da pozzi |Ricondizionamento pozzi
Dismissione pozzi
Impianti di Realizzazione nuovi impianti e potenziamento di quelli
ACQ.2 otabpl' azione esistenti per la riduzione degli inquinanti secondo la
p thzzazl normativa vigente
Manutenzione tubazioni di distribuzione per collegamento
ACQUEDOTTO o nuclgl a!?|tat|V| sgrv!t| : : : _ 1,610 1,440
ACQ.3 Reti di acquedotto  |Sostituzione tratti di rete vetusti o realizzati con materiali
non piu idonei (amianto cemento)
Sistema di telerilevamento per individuazione perdite 0,020 0,050
ACQ.4 Stazioni di pompaggio |Manutenzione e miglioramento delle stazioni di rilancio 0,020 0,050
ACQ.5 Serbatoi Integra2|ope dotaz!orlu dei volumi Q| compehso
Manutenzione e miglioramento dei serbatoi 0,020 0,040
Lo Installazione, sostituzione e ricalibratura dei contatori 0,150 0,100
ACQ.6 Azioni di carattere Svil direte di ol ol i
. generale viluppo di rete di telecontrollo per verifica 0,055 0,050
funzionamento impianti
Complessivo interventi sul comparto di ACQUEDOTTO (in milioni di €) 2,015 1,820
Manutenzione tubazioni di fognatura di collettamento
FOG.1 Reti di fognatura  [ruciél bitativi serviti S — 1,540 1,300
Sostituzione tratti di rete vetusti, realizzati con materiali
FOGNATURA . . . . .
non piu idonei o con diametri non adeguati
FOG.2 Sfioratori e stazioni di Potgnyamento, miglioramento .ed'lncrer'r)ento delle 0,100 0,070
sollevamento stazioni di sollevamento e degli sfioratori
Complessivo interventi sul comparto di FOGNATURA (in milioni di €) 1,640 1,370
Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere al
fabbisogno corrispondente all'utenza non servita -
fabbrlcatl le costruzwrv I?ggere 0,025 0,000
Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere al
DEP.1 Impianto di fabbisogno corrispondente all'utenza non servita -
' depurazione impianti
T
- - g.g - 0,100 0,125
Manutenzione straordinaria depuratori ed aree annesse -
impianti
DEP.2 Smaltimento 'fanghl di Miglioramento delle linee di trattamento fanghi 0,100
depurazione
DEP.3 Azioni di carattere Impleme_ntazmne sistemi di telecontrollo sugli impianti di 0,020 0,030
generale depurazione
Complessivo interventi sul comparto di DEPURAZIONE (in milioni di €) 0,145 0,255
Catasto Infrastrutture del servizio idrico integrato 0,050
Ingegneria e Attivita assistenza tecnica per rispondere alle prescrizioni 0.180 0.120
AZIONI DI CARATTERE consulenza formulate dallA.ATO2 e AEEGSI ' ’
ACG.1 L . — — — . - -
GENERALE amministrativa e Revisione straordinaria triennale certificazione sistema di
attrezzature gestione qualita/ambientale/sicurezza
Autoveicoli e attrezzature 0,100 0,100
Complessivo AZIONI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €) 0,280 0,270
TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €) 4,080 3,715




Riepilogo Investimenti 2016-2019

Area gestionale:

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023 AM.C.S.p.A.
AZIONI DI CARATTERE LOCALE
. P.d.l. P.d.l.
Comparto Cod. Descrizione 2016/2019 2020/2023
1 2 3 4 5)
ACQUEDOTTO ACLS.58 |Adeguamento approvigionamenti idrici comunali (Stroppiana, Pertengo, 1,000 0,050
ACLS.69 Manutenzione straordiaria per il rifacimento di parti meccaniche ed elettro-
: meccaniche, carpenteria, acquisto mezzi depuratore di Casale Monferrato - impianti
0,180 0,200
Manutenzione straordiaria per il rifacimento di parti meccaniche ed elettro-
ACLS.69 |meccaniche, carpenteria, acquisto mezzi depuratore di Casale Monferrato. -
fabbricati e costruzioni leggere
ACLS.70 |Adeguamento laboratorio impianto di Casale Monferrato 0,040
ACLS.71 |Adeguamento impianto di depurazione di Casale Monferrato - defosfatazione 0,030
Manutenzione straordiaria impianti di depurazione di Il categoria nei Comuni gestiti -
FOGNATURA ACLS.73 limpianti
DEPURAZIONE 0,050 0,050
Manutenzione straordiaria impianti di depurazione di Il categoria nei comuni gestiti -
ACLS.73 - o
fabbricati e costruzioni leggere
ACLS.74 |Manutenzione straordinaria impianti minori di | categoria e fosse imhoff - impianti
0,025 0,025
ACLS.74 Manutenzione straordinaria impianti minori di | categoria e fosse imhoff - fabbricati e
’ costruzioni leggere
F-D/O16 Reallz_zazmne rete fognaria nelle Frazioni di Casale Monferrato (Santa Maria del 0,250 0,400
Tempio)
F-D/024 [Ristrutturazione del sistema fognario di alcune zone di Casale M.to 0,745 0,750
TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE LOCALE (in milioni di €) 2,280 1,515
TOTALE INTERVENTI GESTORE A.M.C. S.p.A. (in milioni di €) 6,360] 5,230]




Riepilogo Investimenti 2016-2019 Area gestionale:

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023 ATENA S.p.A.
AZIONI DI CARATTERE GENERALE
. P.d.l. P.d.l.
Comparto Cod. Descrizione 2016/2019 2020/2023
1 2 3 4 5) 6
Adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni
da pozzo 0,020 0,020
ACO.1 Opere di captazione Adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni
da sorgente
Adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni
da captazione superficiale
Razionalizzazione sistemi di approvvigionamento da
ACQ.1.1 Captazione da sorgenti e relative reti di adduzione
sorgente Manutenzione straordinaria dell'impianto di captazione da
sorgente
Manutenzione straordinaria pozzo 0,125 0,200
ACQ.1.2 Captazione da pozzi |Ricondizionamento pozzi 0,200
Dismissione pozzi 0,100
Prese da acqua Reglizzgzione/adeguamento sistema metering derivazioni
ACQ.1.3 superficiale e rilasci (DMV)
ACQUEDOTTO Dismissione derivazioni
- Realizzazione nuovi impianti e potenziamento di quelli
ACQ.2 Impl'antl ql esistenti per la riduzione degli inquinanti secondo la
potabilizzazione normativa vigente 0,152 0,300
Manutenzione tubazioni di distribuzione per collegamento
nuclei abitativi serviti
ACQ.3 Reti di acquedotto Sostituzione tratti di rete vetusti o realizzati con materiali
non piu idonei (amianto cemento) 2,404 2,500
Sistema di telerilevamento per individuazione perdite 0,338 0,400
ACQ.4 Stazioni di pompaggio [Manutenzione e miglioramento delle stazioni di rilancio 0,063 0,150
. Integrazione dotazioni dei volumi di compenso
ACQS Serbatoi Manutenzione e miglioramento dei serbatoi 0,050
L Installazione, sostituzione e ricalibratura dei contatori 0,578 1,000
Azioni di carattere - - - —
ACQ.6 Sviluppo di rete di telecontrollo per verifica
generale ; PR
funzionamento impianti 0,045 0,050
Complessivo interventi sul comparto di ACQUEDOTTO (in milioni di €) 3,725 4,970
Manutenzione tubazioni di fognatura di collettamento
FOG.1 Reti di fognatura | uclel abitativi serviti E— _ 2,728 3,000
FOGNATURA Sostlt!.{z!one trattl di re.te vetl_Jstl, realizzati con materiali
non piul idonei o con diametri non adeguati
Sfioratori e stazioni di [Potenziamento, miglioramento ed incremento delle
FOG.2 S - - 0,500
sollevamento stazioni di sollevamento e degli sfioratori 0,347
Complessivo interventi sul comparto di FOGNATURA (in milioni di €) 3,075 3,500
Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere al
fabbisogno corrispondente all'utenza non servita -
fabbricati e costruzioni leggere 1645
Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere al '
DEP 1 Impianto di fabpisogno corrispondente all'utenza non servita -
depurazione impianti
T
- — - 0,090 1,750
Manutenzione straordinaria depuratori ed aree annesse -
impianti
DEP.2 Smaltimento 'fanghl di Miglioramento delle linee di trattamento fanghi 0,550
depurazione 0,550
DEP.3 Azioni di carattere Impleme_ntazione sistemi di telecontrollo sugli impianti di 0,050
generale depurazione 0,090
Complessivo interventi sul comparto di DEPURAZIONE (in milioni di €) 2,375 2,350
Catasto Infrastrutture del servizio idrico integrato 0,070 0,100
Ingegneria e Attivita assistvlenza tecnica per rispondere alle prescrizioni 0,080
AZIONI DI CARATTERE| .~ consulenza formulate dallA. ATO2 e AEEGSI : :
GENERALE ' amministrativa e Revisione straordinaria triennale certificazione sistema di 0.030
attrezzature gestione qualita/ambientale/sicurezza ’
Autoveicoli e attrezzature 0,130 0,150
Complessivo AZIONI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €) 0,200 0,360
TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €) 9,375 11,180




Riepilogo Investimenti 2016-2019

Area gestionale:

ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023 ATENA S.p.A.
AZIONI DI CARATTERE LOCALE
L P.d.l. P.d.l.
D
Comparto Cod. escrizione 2016/2019 2020/2023
1 2 3 4 5
ACLS.61 |Collegamento rete di Borgo Vercelli al'acquedotto di Vercelli 2° lotto 0,800
ACLS.62 [Nuovo pozzo e collegamento alla rete d'acquedotto di Bianze 0,304
ACQUEDOTTO ACLS.63 |Nuovo sistema di alimentazione dell'acquedotto di Desana 0,620
Migliore utilizzo delle infrastrutture acquedottistiche, di fognatura e di depurazione
ACLS.212 con lo scopo di interconnettere le reti intercomunali limitrofe 0.100
ACLS.15 |Adeguamento e miglioramento del sistema fognario del comune di Saluggia 0,350
ACLS.16 |Completamento rete fognaria e depurazione reflui del Comune di Bianzé 0,300
Adeguamento e potenziamento depuratore acque reflue e sistema fognario del
comune di Cigliano - impianto
ACLS.1 - - - ,281 1
CLS.19 Adeguamento e potenziamento depuratore acque reflue e sistema fognario del 0.28 0.150
comune di Cigliano - fabbricati e costruzioni leggere
ACLS.78 élc\iliguamento rete fognaria e realizzazione impianto di depurazione di Casanova 0,065 0,050
ACLS.79 |Realizzazione 2° lotto adeguamento fognature di Lamporo 0,200
Realizzazione collettori fognari e potenziamento sistema di trattamento reflui in
ACLS.210 comune di Olcenengo 0.300
ACLS.81 |Adeguamento rete fognaria di Prarolo 0,400
Adeguamento e potenziamento depuratore acque reflue e sistema fognario del
FOGNATURA comune di Saluggia capoluogo - impianti
DEPURAZIONE ACLS 82 Adeguamento e potenziamento depuratore acque reflue e sistema fognario del 0.647 0,350
comune di Saluggia capoluogo - fabbricati e costruzioni leggere
Ristrutturazione sistema fognario di Trino - Intervento 2: Condotta Cerchetta -
ACLS.200 Collettore Nord 0,288
Adeguamento e potenziamento depuratore acque reflue e sistema fognario del
comune di Tronzano V.se - impianti
ACLS.83 0,668
Adeguamento e potenziamento depuratore acque reflue e sistema fognario del
comune di Tronzano V.se - fabbricati e costruzioni leggere
Collegamento impianti minori periferici al depuratore principale di via Crova in
ACLS.211 comune di Tronzano V.se 0,500
ACLS.53 |Adeguamento sistema fognario della Citta di Vercelli 1,200
A/102 Adeguamento del sistema acquedottistico di Vercelli - campo pozzi 3,220 2,800
Migliore utilizzo delle infrastrutture acquedottistiche, di fognatura e di depurazione
ACLS.212 con lo scopo di interconnettere le reti intercomunali limitrofe 0,200
TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE LOCALE (in milioni di €) 7,194 6,600
TOTALE INTERVENTI GESTORE ATENA S.p.A. (in milioni di €) | 16,569] 17,780]




Riepilogo Investimenti 2016-2019
ed informazioni sul periodo residuo 2020-2023

Area gestionale:
Comuni Riuniti S.r.l.

AZIONI DI CARATTERE GENERALE

. P.d.l. P.d.l.
Comparto Cod. Descrizione 2016/2019 2020/2023
1 2 3 4 5) 6
Adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni
da pozzo 0,010
ACO.1 Opere di captazione Adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni
da sorgente 0,030 0,030
Adeguamento delle aree di salvaguardia delle captazioni
da captazione superficiale
Razionalizzazione sistemi di approvvigionamento da
ACQ.1.1 Captazione da sorgenti e relative reti di adduzione 0,030
sorgente Manutenzione straordinaria dell'impianto di captazione da
sorgente 0,030
Manutenzione straordinaria pozzo 0,040
ACQ.1.2 Captazione da pozzi |Ricondizionamento pozzi
Dismissione pozzi
Prese da acqua Reglizzgzione/adeguamento sistema metering derivazioni
ACQ.1.3 L e rilasci (DMV)
superficiale Dismissione derivazioni
ACQUEDOTTO
Impianti di Rgalizzgzione nyovi'impianti .e.potgnziarnento di quelli
ACQ.2 - - esistenti per la riduzione degli inquinanti secondo la 0,030
potabilizzazione . }
normativa vigente
Manutenzione tubazioni di distribuzione per collegamento
nuclei abitativi serviti
ACQ.3 Reti di acquedotto  [Sostituzione tratti di rete vetusti o realizzati con materiali 0,520 0.460
non piu idonei (amianto cemento)
Sistema di telerilevamento per individuazione perdite 0,009 0,010
ACQ.4 Stazioni di pompaggio [Manutenzione e miglioramento delle stazioni di rilancio
ACQ.5 Serbatoi Integraziope dotaziorlﬂ dei volumi Qi compehso
Manutenzione e miglioramento dei serbatoi 0,060
Lo Installazione, sostituzione e ricalibratura dei contatori 0,020 0,050
ACQ.6 Azioni di carattere Sviluppo di rete di telecontrollo per verifica
generale X L 0,008 0,030
funzionamento impianti
Complessivo interventi sul comparto di ACQUEDOTTO (in milioni di €) 0,587 0,780
Manutenzione tubazioni di fognatura di collettamento
FOG.1 Reti di fognatura  [ruciél abitativi servit S — 0,060 0,220
FOGNATURA Sostlt!.{z!one trattl di re.te vetl_Jstl, realizzati con materiali
non piul idonei o con diametri non adeguati
FOG.2 Sfioratori e stazioni di Potelnzi_anjento, miglioramento .ed'increr'r)ento delle 0,010 0,010
sollevamento stazioni di sollevamento e degli sfioratori
Complessivo interventi sul comparto di FOGNATURA (in milioni di €) 0,070 0,230
Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere al
fabbisogno corrispondente all'utenza non servita -
fabbricati e costruzioni leggere
Realizzazione sistemi di trattamento per assolvere al
DEP 1 Impianto di fabpisogno corrispondente all'utenza non servita -
depurazione impianti
e
- — - 0,175 0,100
Manutenzione straordinaria depuratori ed aree annesse -
impianti
DEP.2 Smaltimento 'fanghl di Miglioramento delle linee di trattamento fanghi 0,020 0,100
depurazione
DEP.3 Azioni di carattere Impleme_ntazione sistemi di telecontrollo sugli impianti di 0,036 0,050
generale depurazione
Complessivo interventi sul comparto di DEPURAZIONE (in milioni di €) 0,231 0,250
Catasto Infrastrutture del servizio idrico integrato 0,030 0,030
Ingegneria e Attivita assistenza tecnica per rispondere alle prescrizioni 0.010 0.024
AZIONI DI CARATTERE ACG.1 consulenza formulate dalllA.ATO2 e AEEGSI ’ ’
GENERALE amministrativa e Revisione straordinaria triennale certificazione sistema di 0.018 0.010
attrezzature gestione qualita/ambientale/sicurezza ’ ’
Autoveicoli e attrezzature 0,015 0,030
Complessivo AZIONI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €) 0,073 0,094
TOTALE PARZIALE INTERVENTI DI CARATTERE GENERALE (in milioni di €) 0,961 1,354






